

ANEXO N°1: CALENDARIO DE PROCESO FONSEVE 2026

Las fechas señaladas en el presente calendario corresponden a hitos referenciales del proceso FONSEVE 2026. Dichas fechas podrán ser ajustadas por causas fundadas mediante decreto alcaldicio u otro acto administrativo correspondiente, lo cual será debidamente informado a las organizaciones postulantes y al Concejo Municipal, sin alterar las etapas ni los principios establecidos en el presente Reglamento.

ETAPA / ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
Proceso de Postulación		
Publicación de bases e inicio período de postulación (Ceremonia de lanzamiento).	11-09-2026	11-09-2026
Recepción de proyectos en Oficina de Asignadas.	07-09-2026	06-10-2026
Proceso de Evaluación		
Revisión de admisibilidad.	07-10-2026	08-10-2026
Publicación en la web de los proyectos declarados admisibles y proyectos observados a subsanar.	09-10-2026	09-10-2026
Período de subsanación.	10-10-2026	16-10-2026
Revisión técnica y de Comisión Evaluadora.	19-10-2026	21-10-2026
Proceso de Adjudicación		
Sesión de Concejo Municipal y aprobación de proyectos adjudicables.	22-10-2026	22-10-2026
Publicación en la web de los proyectos adjudicados y no adjudicados.	23-10-2026	23-10-2026



Formalización administrativa (Firma Convenios, Decretos y Certificados de Disponibilidad).	26-10-2026	6-11-2026
Entrega de financiamiento (Ceremonia de Entrega de Fondos).	9-11-2026	9-11-2026
Ejecución y Rendición de Proyectos	10-11-2026	31-12-2026